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COMMUNE D'OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N°24/10/3.4
SEANCE DU 28 OCTOBRE 2024
L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT OCTOBRE & 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)

il 33 24 8 1

— — ——

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s'est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :
Robert BENEVENTI, Christine DEL NERO, Michel THUILIER, Nicole BERNARDINI, Laetitia
QUILICI, Michel OLLAGNIER, Carine GINZAC, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CREVET, Jean-
Louis PIERACCINI, Florence GARRONE, Antoine VACCARO, Patrick APARICIO, Thierry
AKSOUL, Philippe CASTILLO, Valérie MASSENET, Katell LE BLEIZ, Patrick JOLI, Stanislas
ROQUEBERT, Julien ROCCHIA, Benoit ADET, Anais HATRET, Christian BERCOVICI,
Catherine MAGADDINO.

REPRESENTES :
Dominigue RIGHI, représenté par le Maire
Didier MARTINA-FIESCHI, représenté par Michel THUILIER
Delphine GROSSO, représentée par Nicole BERNARDINI
Nadine ALESSI, représentée par Michel OLLAGNIER
Nathalie PESCHARD-LAUZIERE, représentée par Christine DEL NERO
Héleéne CAREN, représentée par Guy PHILIPPEAUX
Ombeline LOMPRE, représentée par Brigitte CREVET
Claudie CARTEREAU-ZUNINO, représentée par Christian BERCOVICI

ABSENT .
Robert ARPINO

Secrétaire de séance : Anais HATRET

VOTE :
UNANIMITE : OUI POUR : CONTRE(S) :
ABSTENTION(S) : BLANC(S) et NUL(S) :

OBJET: Restauration de la Chapelle haute de I'église Saint Laurent -
Exonération partielle des pénalités de retard - Société VITRAUX IMBERT

Monsieur Guy PHILIPPEAUX, conseiller municipal, expose a I'assemblée qu'en vue de la
restauration de la chapelle Haute de I'église de Saint-Laurent, la Commune d'OLLIOULES a
conclu des marcheés de travaux allotis comme suit :

LOT N°01 MACONNERIE — PLATRERIE — PEINTURE -

LOT N°02 CHARPENTE — COUVERTURE -

LOT N°03 MENUISERIES BOIS — FERRONNERIE - VITRAIL -
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LOT N°04 ELECTRICITE - ECLAIRAGE — EQUIPEMENTS -
LOT N°05 DECORS PEINTS B.

Conformément & I'acte d’engagement du 10 octobre 2022, le lot n°03 « menuiseries bois —
ferronnerie - vitrail » a été attibué & la société VITRAUX IMBERT pour la prestation « verrerie » et
a la société SUD FRANCE pour la prestation « menuiseries ».

La durée globale des travaux prévue dans le cahier des clauses administratives particulieres
&tait de 7 mois incluant un mois de préparation. La société VITRAUX IMBERT a été invitée a
démarrer le chantier par une période de préparation d'un mois & compter du 14 novembre
2022, puis elle a été invitée & démarrer les fravaux G compter du 3 janvier 2023 pour une durée
prévisionnelle de 6 mois expirant le 4 juillet 2023. Un avenant n°3 a prorogé de deux mois le
délai pour réaliser les travaux en raison de différents problémes rencontrés lors du chantier en
particulier la découverte et |'élaboration d'un fraitement adapté aux poutres de couvrement,
la mise en valeur des merlons ou encore les fravaux de zinguerie presbytére ainsi que la
fermeture des entreprises au mois d'aoCt. La fin des fravaux a donc été reportée au 4
septembre 2023.

Les vitraux ont été posés le 27 octobre 2023 avec un élément cassé donc la réception des
travaux a été prononcée mais avec réserves.

Conformément a I'article 11 du CCAP, des pénalités de retard peuvent étre imputées a la
société pour la période du 4 septembre 2023 au 27 octobre 2023, soit une période de 53 jours
ouvrés.

Le montant journdlier des pénalités de retard s'élevant & 250 euros, le montant total de ces
pénalités pouvait étre calculé comme suit : 53 x 250 = 13 250 euros.

Suite & la demande de la société VITRAUX IMBERT et parce que la société a accepte de
collaborer & la confection du chassis avec I'entreprise REZE, il est proposé au conseil municipal

d'exonérer partiellement la société VITRAUX IMBERT de sa péndalité de retard et de réduire la
somme & 7000 euros.

L' ASSEMBLEE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,

Vu I'acte d'engagement du 10 octobre 2022,

Vu le décompte général définitif du 08 mars 2024,

OUI L'EXPOSE DE SON RAPPORTEUR,
APRES DELIBERE,

1. APPROUVE I'exonération partielle des pénalités de retard appliquées & la société
VITRAUX IMBERT.

2. ACCEPTE un réajustement des pénalités de la société VITRAUX IMBERT & hauteur de
7000 euros, soit une remise des pénalités de 6250 euros.

3. PRECISE sur les recettes en résultant seront imputées au chapitre 75 article 755.

Le ou la secrétaire
de séance




