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COMMUNE D'OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N°25/01/1.2
SEANCE DU 27 JANVIER 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE 27 JANVIER & 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 26 7 0

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s'est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :
Robert BENEVENTI, Christine DEL NERO, Michel THUILIER, Nicole BERNARDINI, Dominigue
RIGHI, Laetitia QUILICI, Michel OLLAGNIER, Carine GINZAC, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte
CREVET, Jean-Louis PIERACCINI, Robert ARPINO, Florence GARRONE, Antoine VACCARO,
Patrick APARICIO, Nathalie PESCHARD-LAUZIERE, Philippe CASTILLO, Katell LE BLEIZ, Héléne
CAREN, Patrick JOLI, Julien ROCCHIA, Benoit ADET, Anais HATRET, Christian BERCOVICI,
Claudie CARTEREAU-ZUNINO, Catherine MAGADDINO.

REPRESENTES :
Didier MARTINA-FIESCHI représenté par M. le Maire
Delphine GROSSO représentée par M. Michel OLLAGNIER
Nadine ALESSI représentée par Mme Christine DEL NERO
Thierry AKSOUL représenté par M. Michel THUILIER
Valérie MASSENET représentée par Mme Nicole BERNARDINI
Stanislas ROQUEBERT représenté par M. Dominique RIGHI
Ombeline LOMPRE représentée par Mme Laétitia QUILICI

Secrétaire de séance : Anais HATRET

VOIE :
UNANIMITE : NON POUR : 31 CONTRE(S)
ABSTENTION(S) : 2 BLANC(S) et NUL(S) :

OBJET: MARCHE D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DANS LE
CADRE DU PROGRAMME PICHAUD

AVENANT N°1 AU LOT N°1
AVENANT N°1 AU LOT N°2

Monsieur le Maire rappelle & I'assemblée que la commune d'Ollioules a délégué a la société
Var Aménagement Développement (VAD) le soin de faire réaliser en son nom et pour son
compte, des travaux publics, des constructions de voiries et réseaux divers, des aménagements
et des plantations, dans le cadre du Programme PICHAUD & Ollioules. Il est rappelé qu'une
partie des travaux est financée par I'antenne métropolitaine.

Le recours a deux avenants apparait comme nécessaire & la bonne continuité et réalisation de
I'ouvrage.
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1) CONCERNANT LE PREMIER AVENANT :

Il se rapporte au lot n°1 « VRD et travaux attachés de terrassement — éclairage public - serrurerie
— mobilier urbain » du marché n°243816 et a pour objet :

- de mettre en application les demandes formulées en amont par I'ABF concernant la
suppression de 2 mats doubles sur la nouvelle promenade ainsi que des adaptations suite aux
besoins du prestataire de la ville d'Ollioules concernant la vidéosurveillance.

- de faire un relevé géometre contradictoire entre la propriété de Mme LONG et la parcelle de
la mairie.

- et enfin de respecter la charge totale admissible limitée de la dalle.

Ce présent avenant modifie le montant initial du marché comme suit :

Montant HT du marché initial 675 894,68 €
Montant HT PSE 2 2 484,00 €
Montant HT de I'avenant n® | + 14 900,00 €
Nouveau montant HT du marché 693 278,68 €
TVA 20,00 % 138 655,74 €
Nouveau montant TTC du marché 831 934,42 €

Répartition Enveloppes budgétaires :

= ENVELOPPE COMMUNE OLLIQULES - SECTEUR 1 = Promenade / Jardin
cf p.4 de la Fiche Travaux Modificatifs : explicatif inhérent & la part communale

Devis n°1 V2 :

Moins-value : - 15 650 €HT
Plus-value : + 22 010 €HT
Total : + 6 360 €HT

Devis n°2 :

Total ; + 1 550 €HT

= Montant total : 7 210 €HT

=  ENVELOPPE METROPOLE MTPM - SECTEUR 2 = Espaces urbains
(cf p.4 de la Fiche Travaux Modificatifs : explicatif inhérent & la part Métropole)

DEVIS n°1 V2

Moins-value : - 2 880 €HT
Plus-value : + 7 070 €HT

Total : + 4 190 €HT

Devis n°4 :

Total : + 2 800 €HT

= Montant total ; 6 990 €HT

= Montant Total global : + 14 900 €HT

Cet avenant aboutit & une augmentation de 2,20% du montant du marché subséquent initial.

Il est précisé que I'enveloppe de I'opération et le délai d'exécution des prestations ne sont pas
impactés par cet avenant.
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1) CONCERNANT LE SECOND AVENANT :

Il se rapporte au lot n°2 « Espaces verts et plantations » du marché n°243817 et a pour objet de
maintenir I'enveloppe initiale des travaux.

En effet, et suite au marquage des oliviers en pépiniére, 3 sujets ont été retenus, sur les 4
initialement prévus. Ces oliviers présentent un co0t supplémentaire sur le montant initiclement
prévu. Il a donc été décidé de diminuer la taille du Grevillea Robusta et de diminuer la densité
et le litrage des arbustes et vivaces.

Ainsi la qualité finale du projet paysager et I'enveloppe initiale ne se retrouvent pas impactées.

L'avenant n°1 au lot n°2 n'a aucune incidence financiére sur le montant initial du marché, qui
s'éléve a 39 999,83 € HT et qui est & ce stade maintenu.

L' ASSEMBLEE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la Délégation de Maitrise d'Ouvrage conclue entre la Ville d'Ollioules et VAD dans le cadre
du marché d'aménagement des espaces publics - programme PICHAUD

VU le projet d'avenant n°1 des lots 1 et 2

OUI L'EXPOSE DE SON RAPPORTEUR,

APRES DELIBERE,

1 — APPROUVE la signature des avenants suivants :

* Avenant n°l au marché n°243816, portant sur les travaux du lot n°1 « VRD et travaux
attachés de terrassement — éclairage public - serrurerie — mobilier urbain », dans le cadre
du Programme Pichaud & Ollioules.

* Avenant n°l au marché n® 24.3817, portant sur le lot n°2 « Espaces verts et plantations »,
dans le cadre du Programme Pichaud & Ollioules.

2 - AUTORISE Monsieur le Maire & signer tous documents afférents & ces avenants.

Lé @E
Robert BENEVENTI

Le ou la secrétaire
de séance
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AU MARCHE DE TRAVAUX DU LOT N° 1:
VRD ET TRAVAUX ATTACHES DE TERRASSEMENT - ECLAIRAGE
PUBLIC — SERRURERIE — MOBILIER URBAIN

La SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Agissant au nom et pour le compte de la Commune d’OLLIOULES
L’Albatros — Avenue d’Entrecasteaux - BP 1406

83056 TOULON CEDEX

N° Siret : 329 152 763 00028

Représentée par Monsieur CHABERT Jéréme, Directeur Général,
d’une part

et,

La Société EUROVIA

Domiciliée :

6 rue de Bruxelles

83210 SOLLIES PONT

N° Siret : 307 191 015 00303

Représentée par Monsieur Philippe BAILLET, Chef d’agence,
DOment habilité a cet effet,

d’autre part

Marché n° 24.3816

Date de notification du marché : 04/09/2024

Montant H.T. du marché initial : 678 378,68 € HT
(offre de base + PSE 2)

Montant H.T. de I’lavenant n°1 : 14 900,00 €

Soit une augmentation de 2,20 %

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 24.3816 — Lot 1
Ollioules
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La SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, au nom et pour le compte de la Commune
d’OLLIOULES, a notifié, en date du 4/09/2024, a la société EUROVIA, le marché de travaux n°® 24.3816
portant sur les travaux du lot n° 1: VRD et travaux attachés de terrassement — éclairage public —
serrurerie — mobilier urbain, dans le cadre du Programme Pichaud & OLLIOULES, par ordre de service
n°® 24.796 valant démarrage des travaux a compter du 4/09/2024.

Il est donc arrété et convenu ce qui suit entre les Parties :

ARTICLE 1 — OBJET DU PRESENT AVENANT N° 1

Le présent avenant n° 1 a pour objet de :

- faire suite aux demandes de I'ABF concernant la suppression de 2 mats doubles sur la nouvelle
promenade ainsi que des adaptations suite aux besoins du prestataire de la ville d'Ollioules
concernant la vidéosurveillance (devis n°1V2)

- faire un relevé géomeétre contradictoire entre la propriété de Mme LONG et la parcelle de la
mairie (devis n°2)

- respecter la charge totale admissible limitée de la dalle (devis n°4)

ARTICLE 2 — MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE INITIAL

Montant HT du marché initial 675 894,68 €
Montant HT PSE 2 2 484,00 €
Montant HT de I'avenant n° 1 + 14 900,00 €
Nouveau montant HT du marché 693 278,68 €
TVA 20,00 % 138 655,74 €
Nouveau montant TTC du marché 831 934,42 €

L’avenant n° 1 représente une augmentation de 2,20 % du montant du marché subséquent initial.
Cette augmentation ne remet pas en cause I'enveloppe de I'opération.

ARTICLE 3 — DELAI

La notification du présent avenant ne modifie pas le délai d’exécution (conforme au marché initial).

ARTICLE 4 —- ENGAGEMENT DU TITULAIRE DU MARCHE

Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas
contraires aux prescriptions du présent avenant n° 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

ARTICLE 5 — CLAUSE DE RENONCEMENT AUX RECOURS

Le titulaire du marché renonce a tout recours pour quelque motif que ce soit, pour des faits ou des
prestations prévus ou liés au présent avenant.

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 24.3816 — Lot 1
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ARTICLE 6 — PRISE D’EFFET

Le présent avenant prend effet & compter de sa notification.

Fait en un seul exemplaire

A ToUION, 1€ oo,

Mention manuscrite « lu et approuvé »

Le titulaire du marché: Le Maitre d’Ouvrage :

EUROVIA La SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
(Signature et cachet de la société)

Monsieur Philippe BAILLET Monsieur CHABERT Jérome

Chef d’agence Directeur Général

Annexe : devis n°1 V2, n°2 et n°4

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 24.3816 — Lot 1
Ollioules
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AU MARCHE DE TRAVAUX DU LOT N° 2:
ESPACES VERTS ET PLANTATIONS

La SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Agissant au nom et pour le compte de la Commune d’OLLIOULES
L’Albatros — Avenue d’Entrecasteaux - BP 1406

83056 TOULON CEDEX

N° Siret : 329 152 763 00028

Représentée par Monsieur CHABERT Jérome, Directeur Général,
d’une part

et,

La SAS ID VERDE

Domiciliée :

11 Bis Chemin de Saint Jacques

83260 LA CRAU

N° Siret : 339 609 661 01236

Représentée par Monsieur Jérémie AUDRA, Chef d’agence VAR,
DOment habilité a cet effet,

d’autre part

Marché n° 24.3817

Date de notification du marché : 04/09/2024

Montant H.T. du marché initial : 39 999,83 € HT
(offre de base + PSE 1)

Montant H.T. de I’'avenant n°1 : 0,00 €

Soit une augmentation de 0,00 %

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 24.3817 — Lot 2
Ollioules
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La SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, au nom et [ 1D*'083-218300903-20250127-DEL'2025' 01 1 2-DE

d’OLLIOULES, a notifié, en date du 4/09/2024, a la SAS ID VERDE, Te marché de travaux n° 24.3817
portant sur les travaux du lot n® 2 : Espaces verts et plantations, dans le cadre du Programme Pichaud a
OLLIOULES, par ordre de service n° 24.797 valant démarrage des travaux a compter du 4/09/2024.

Il est donc arrété et convenu ce qui suit entre les Parties :

ARTICLE 1 — OBJET DU PRESENT AVENANT N° 1

Le présent avenant n° 1 a pour objet de maintenir I'enveloppe initiale de travaux.

Suite au marquage des oliviers en pépiniére, 3 sujets ont été retenus (4 initialement prévus).

Ces oliviers présentent un codt supplémentaire sur le montant initialement prévu.

Il a donc été décidé de diminuer la force du Grevillea Robusta et de diminuer la densité et le litrage des
arbustes et vivaces.

Ainsi, la qualité finale du projet paysager et I'enveloppe initiale ne se retrouvent pas impactées.

ARTICLE 2 — MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE INITIAL

L’avenant n° 1 n’a pas d’incidence financiére sur le montant initial du marché. Ce dernier reste inchangé.

ARTICLE 3 — DELAI

La notification du présent avenant ne modifie pas le délai d’exécution (conforme au marché initial).

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DU TITULAIRE DU MARCHE

Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas
contraires aux prescriptions du présent avenant n° 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE RENONCEMENT AUX RECOURS

Le titulaire du marché renonce a tout recours pour quelque motif que ce soit, pour des faits ou des
prestations prévus ou liés au présent avenant.

ARTICLE 6 — PRISE D’EFFET

Le présent avenant prend effet a compter de sa notification.

Fait en un seul exemplaire
AToUloN, 1€ weveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .

Mention manuscrite « lu et approuvé »

Le titulaire du marché: Le Maitre d’Ouvrage :

La SAS ID VERDE La SAEM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
(Signature et cachet de la société)

Monsieur Jérémie AUDRA Monsieur CHABERT Jérome

Chef d’agence VAR Directeur Général

Annexe : devis n°90-1124/124

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX N° 24.3817 — Lot 2
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OPERATION 630
Aménagement des espaces publics Programme Pichaud

Maitrise d'ouvrage déléguée : Var Aménagement Développement

Maitrise d'CEuvre
Groupement CITADIA DESIGN + CERRETTI

LOT N°1 : EUROVIA

Fiche Travaux Modificatifs n°01
ANALYSE DU 10/12/2024

Rapport de maitrise d'ceuvre sur les devis suivants :

= Devis n°1 V2 - Modification éclairage du 27 novembre 2024
= Devis n° 2 - Intervention GESUD du 26 novembre 2024
= Devis n° 4 - Draingom du 27 novembre 2024
De I'entreprise EUROVIA / LOT 1, suivant MARCHE DE TRAVAUX n°24-3816, notifié le 04/09/2024

= Devis n°1 V2 - Modification éclairage du 27 novembre 2024, d’'un montant de 10 550 €HT

1/ Prestations

Cette proposition financiére inclut des modifications, en plus et moins-values, liées a 3 besoins :

- A /Réponse ala demande de I' Architecte des Batiments de France

- B/ Adaptations liées au bon fonctionnement de la vidéosurveillance, suite en réunion de chantier
avec le prestataire (FAUCHE) de la Commune le 18/11/2024

- C /Harmonisation de la température de couleur sur I'ensemble des espaces urbains

A/ Dans le cadre de I'instruction du permis d'aménager, I' Architecte des Batiments de France a
demandé d'effectuer des modifications du matériel d’'éclairage proposé et inclus dans le Dossier de
Consultation des Entreprises.

La suppression de 2 mdats de 8 m (Poste 01.2.7.4.3) de hauteur qui permettait de gérer un double

éclairage sur 2 espaces séparés altimétriquement de 3 m environ (promenade basse et ruelle haute

devant locaux 5, 6 et 7), en respect de la valeur d'éclairement réglementaire PMR dU, a impliqué :

- L'ojout de 4 projecteurs encastrés dans le mur existant en moellons de pierre (prescriptions ABF),
impliguant une mise en ceuvre délicate avec des saignées soignées pour |'alimentation, au
niveau de la nouvelle promenade (Prix Neuf 2.3)

- L'ajout de 3 lanternes VENCE suspendues et fixées en facade Sud du bétiment, au niveau de la
ruelle entre la place Pichaud et la promenade en bords de Reppe (Prix Neuf 2.4). Impossibilités
techniques de recourir & des candélabres & méme le sol pour éviter toute interface avec la dalle
étanchée du promoteur pour limiter les risques ultérieurs de désordre, infiltrations... que pourraient
causer des percements pour fixer les massifs des éclairages.

B / Dans le cadre de l'efficacité de la couverture en vidéoprotection du site par les caméras

projetées, sont rendus nécessaires le remplacement de :

- 3 mats pour caméras initialement prévus de 4 m de hauteur,
par 3 mats caméras de 5 m de hauteur pour une implantation du matériel de vidéoprotection au
plus haut (4,80 m environ) ce qui limitera davantage les potentiels dégradations / vandalisme.
POSTE 01.2.7.4.2 remplacé par Prix Neuf 2.5

- 2mdats Solarium avec lanterne Vence d'une hauteur de 3,20 m,

1/4
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par 2 mats Solarium de 3,85 m de hauteur, pour une implantation du matériel de vidéoprotection
au plus haut (environ 3,65 m) ce qui limitera davantage les potentiels dégradations / vandalisme.

POSTE 01.2.10.3.1 remplacé par 2U supplémentaires POSTE 01.2.7.4.1
Ces 2 modifications permettront d'offrir un meilleur champ de vision des caméras et limitera
davantage les potentiels dégradations / vandalisme, par une hauteur d'implantation par rapport au
sol augmentée.

C / Afin de garantir une harmonie de la température de couleur sur I'ensemble de I'ilot urbain au pied
des bdatiments, le fournisseur de I'entreprise ayant confirmé pendant la période de préparation que
les 3 demi-lanternes Vence prévues sous le porche ne pouvaient pas permettre d'offrir une
température de couleur de 2700°K comme envisagé dans le DCE, leur remplacement par 2
projecteurs IRYS permettant cette qualité, est proposé.

2/ Analyse du co(t

Aprées vérifications, la maitrise d'ceuvre valide le montant proposé par I'entreprise, ils sont cohérents
avec les prix pratiqués dans I'aire Métropolitaine.

3/ Délais

Le délai global reste inchangé.

= Devis n° 2 - Intervention GESUD du 26 novembre 2024, d'un montant de 1 550 €HT

1/ Prestations

Afin de limiter au maximum le risque de contentieux avec la propriétaire voisine, I'application de la
limite validée par le plan de division acté entre la Mairie d'Ollioules et Mme Long en 2020, est rendue
nécessaire en amont de l'implantation du mur de souténement et jardiniere le long de la limite
séparative prévue par le projet.

2/ Analyse du co(t

Aprées vérifications, la maitrise d'ceuvre valide le montant proposé par I'entreprise, il est cohérent avec
les prix pratiqués dans I'aire Métropolitaine.

3/ Délais

Le délai global reste inchangé.

= Devis n° 4 - DRAINGOM du 27 novembre 2024, d’'un montant de 2 800 €HT

1/ Prestations

Dans le cadre de I'exécution des travaux, au regard de la recharge obligatoire pour palier & la
différence altimétrique entre la route existante et le niveau fini des locaux du promoteur, le recours &
un matériau allégé est rendu nécessaire afin de réaliser la place livraison - arrét minute du local 1, sur
la dalle de parking du promoteur, afin de respecter la charge totale admissible limitée de I'ouvrage.

Il est rappelé par I'équipe de MOE que le devis présenté ce jour en plus-value reflete uniguement
d'une contrainte technique imprévisible au moment des études.

2/ Analyse du coit
Aprées vérifications, la maitrise d’ceuvre valide le montant proposé par I'entreprise, il est cohérent avec
les prix pratiqués dans I'aire Métropolitaine.

3/ Délais
Le délai global reste inchangé.
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Répartition Enveloppes budgétaires :

-ENVELOPPE COMMUNE OLLIOULES - SECTEUR 1 = Promenade / Jardin
Devis n°1 V2.
Moins-value : - 15 650 €HT
Plus-value : + 22 010 €HT
Total : + 6 360 €HT

Devis n°2 :
Total : + 1 550 €HT

= Montant total : 7 910 €HT

= ENVELOPPE METROPOLE MTPM - SECTEUR 2 = Espaces urbains
DEVIS n°1 V2
Moins-value : - 2 880 €HT
Plus-value : + 7 070 €HT
Total : + 4 190 €HT

Devis n°4 :
Total : + 2 800 €HT

= Montant Total global : + 14 900 €HT

ATOULON, le 10 décembre 2024

(Tampon + Signature Moe)

Pour le groupement MOE

PJ:

Devis n°1 V2 - Modification éclairage du 27 novembre 2024
Devis n° 2 - Intervention GESUD du 26 novembre 2024
Devis n° 4 — Draingom du 27 novembre 2024
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Extrait Devis n°1 V2 avec détail répartition enveloppes budgétaires

Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix unitaire Montant H.T
7 ™

Quantités retirées du marché (moins-values)

012743 Candélabres double feux décalés 8m + 4m avec consoles u 2,000 -3 550,00 -7100,00
AIXOISE

01.2.751 lanternes murales modéle Demi Vence de chez RANI ou u 3,000 -960,00 -2 880,00
équivalent

01.2.7.4.2 Candélabres jardin mat 3.20m u 2,000 -3 300,00 -6 600,00

01.210.3.1 Mat 4.00m u 3,000 -650,00 -1950,00

Quantités supplémentaires au marché (plus-values)

2.2 Fourniture et pose d'encastrés muraux, y compris u 4,000 2 695,00 10 780,00
réalisation des saignées, cable et fermeture des saignées
23 Fourniture et pose de lanterne type Vence en facade, y u 3,000 1 350,00 41050,00
compris crosse
2.4 Fourniture et pose de projecteur IRIS Mini (en lieu et u 2,000 1510,00 3020,00
place des demi-vence sous le porche)
25 M4&t 5.00m u 3,000 1370,00 4110,00
012741 Candélabres placette et ruelle centrale mat 3.85m u 2,000 3 560,00 77120,00
Total H.T 10 550,00
T.V.A 20,00% 2110,00
Montant T.T.C. en Euro 12 660,00
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