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COMMUNE D'OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N° 25/01/5.1
SEANCE DU 27 JANVIER 2025

L'’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE 27 JANVIER & 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 26 7 0

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s’est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :
Robert BENEVENTI, Christine DEL NERO, Michel THUILIER, Nicole BERNARDINI, Dominique
RIGHI, Laetitia QUILICI, Michel OLLAGNIER, Carine GINZAC, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte
CREVET, Jean-Louis PIERACCINI, Robert ARPINO, Florence GARRONE, Antoine
VACCARO, Patrick APARICIO, Nathalie PESCHARD-LAUZIERE, Philippe CASTILLO, Katell
LE BLEIZ, Héléene CAREN, Patrick JOLI, Julien ROCCHIA, Benoit ADET, Anais HATRET,
Christian BERCOVICI, Claudie CARTEREAU-ZUNINO, Catherine MAGADDINO.

REPRESENTES :
Didier MARTINA-FIESCHI représenté par M. le Maire
Delphine GROSSO représentée par M. Michel OLLAGNIER
Nadine ALESSI représentée par Mme Christine DEL NERO
Thierry AKSOUL représenté par M. Michel THUILIER
Valérie MASSENET représentée par Mme Nicole BERNARDINI
Stanislas ROQUEBERT représenté par M. Dominique RIGHI
Ombeline LOMPRE représentée par Mme Laétitia QUILICI

Secrétaire de séance : Anais HATRET

VOTE :
UNANIMITE : OUI POUR : CONTRE(S) :
ABSTENTION(S) : BLANC(S) et NUL(S) :

OBJET : AVENANT N°2 a la convention de transfert de Maitrise d'Ouvrage entre
la Métropole TPM et la ville d'OLLIOULES

Monsieur le Maire rappelle & I'assemblée que par convention du 08/04/2021, la Métropole TPM
a confié la maitrise d'ouvrage & la Commune pour la réalisation du Grand Projet Urbain.
Cette opération, de compétence mixte, consiste schématiquement en la réalisation d'un
parking souterrain de 744 places, la réalisation d'équipements culturels et la réalisation
d'aménagements paysagers.

Cette convention initiale a consacré la seule délégation de maitrise d'ouvrage de Ia
Métropole TPM - par avenant n°l ; cette convention a été modifiée et complétée pour
preciser au regard des éléments financiers connus :
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- la participation de la Métropole arrétée au ftitre de ses seules compétences a 10 200 000 €
net, valeur octobre 2022

- le fonds de concours & verser par la vile arrété & 9 829 826 € en financement des
compétences métropolitaines susvisées.

Monsieur le Maire explique que le présent avenant n°2 consiste & modifier le coUt global de
I'opération en considération :

1- de 3 avenants conclus par la Ville avec le groupement BOTTE/MARENCO/MARION pour
un montant global de 821 454,41 € TIC (684 545,34 € H.T.). Ces travaux se rattachent &
des sujétions techniques imprévues renconfrées en cours de chantier

2- d'un mémoire en réclamation formé par ce méme groupement au fitre des
adaptations constructives tenant & la présence de gypse sur une partie de I'emprise
du terrain. Formé & hauteur de 2 795 530,27 € H.I., ce mémoire a été ramené &
1195332,13€TIC (996 110,11 €H.T.).

Monsieur le Maire confirme aussi que le présent avenant n°2 permet de prendre en compte
les surcoUts susmentionnés pour :
« arréter la nouvelle enveloppe prévisionnelle globale des travaux fixée & 53 119 236,54 € TTC
(44 266 030, 45 € H.T.) cf. tableau annexé
« fixer le fonds de concours servi par la Ville & la Métropole qui reste arrété & 9 829 826 €

A titre principal, Monsieur le Maire explique encore que le présent avenant permet & la Ville
en accord avec le groupement BOTTE/MARENCO/MARION de prendre en charge le mémoire
en réclamation - formé définitivement a 1 195 832,13 € TTC validé par I'ensemble des parties.
L' ASSEMBLEE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la convention de délégation de Maitrise de la Métropole TPM a la Ville du 08/04/2021 pour
le projet de requalification urbaine du centre-ville,

VU I'avenant n°1& la convention précitée, traitant des masses financiéres dévolues & cette
opération,

VU les 3 avenants pris par la ville et relatifs au lot n°1 pour un montant TTC de 821 454,41 €,

VU le protocole d'accord transactionnel formalisé entre le  groupement
BOTTE/MARENCO/MARION et Var Aménagement Développement notre maitre d'ouvrage
délégue,

OUI L'"EXPOSE DE SON RAPPORTEUR,

APRES DELIBERE,

1. APPROUVE I'avenant n°2 proposé & la convention de Délégation de Maitrise d'Ouvrage
signée avec la Métropole TPM.

2. APPROUVE le protocole d'accord transactionnel joint & la présente délibération actant
le mémoire en réclamation proposé par le groupement BOTTE/MARENCO/MARION.

3. PREND ACTE des avenants de travaux signés et arrétés a hauteur de 821 454,41 €
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4. PREND ACTE de la nouvelle enveloppe budgétaire globale affectée au projet de
requalification urbaine du centre-ville & hauteur de 53 119 236,54 €.

5. AUTORISE Monsieur le Maire & signer I'avenant n°2 & la convention de transfert et tous les
actes subséquents

Le ou la secrétaire
de séance
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METROPOLE G @
TouLoN &/ ARG
PROVENCE i W
MEDITERRANEE \ -

Ville d'Ollioules

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE
ENTRE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
ET LA COMMUNE D’OLLIOULES
POUR L’OPERATION DE REQUALIFICATION URBAINE
DU CENTRE VILLE D’OLLIOULES DIT GRAND PROJET URBAIN

AVENANT N°2

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Jean-Pierre GIRAN diment habilité a cet effet par
décision du bureau métropolitain du

Hotel de la Métropole

107, Boulevard Henri Fabre

CS 30536

83041 TOULON CEDEX

Ci-aprés dénommée, « la METROPOLE »,

D’UNE PART

ET:

La MAIRE d’OLLIOULES, représentée par son Maire en exercice Monsieur Robert
BENEVENTI, spécialement habilité aux présents termes de la délibération n° 20.05.4
du 23 mai 2020 du CONSEIL MUNICIPAL donnant DELEGATIONS PERMANENTES
au Premier Magistrat de la Commune pendant la durée de son mandat sans aucune
restriction et sont donc totales,

Hoétel de Ville
CS 40108
83191 OLLIOULES CEDEX

Ci-aprés dénommée, « La COMMUNE »,
D’AUTRE PART

Paraphes : 1

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 08/04/2021
Avenant n°1 4 la convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 24/07 /2023

. Publié le : 04/02/2025 11:44 (Europe/Paris)
> Collectivité : Ollioules
h https://www.intramuros.org/ollioules/documents_administratifs/22522




Envoyé en préfecture le 04/02/2025

Recu en préfecture le 04/02/2025

Publié le

ID : 083-218300903-20250127-DEL2025_01_5_1-DE

| PREAMBULE

Par la convention signée le 8 avril 2021 (ci-aprés « la CONVENTION »), la METROPOLE a
transféré sa maitrise d’ouvrage a la COMMUNE pour la réalisation du GRAND PROJET
URBAIN consistant en la création :
- d'un espace culturel réunissant une média-ludothéque avec un relai petite enfance
intégré, un complexe cinématographique de 3 salles, le conservatoire de musique, une
salle polyvalente assorti d’'espaces commerciaux et tertiaires,
- d'un parking souterrain de 744 places, un grand espace végétalisé.
- un espace public avec la réalisation d’aménagements paysagers et d’espaces de
détente.

L'article 4 de la CONVENTION conclue le 08/04/2021 prévoit I'intervention d’un avenant entre
les parties pour convenir de la poursuite du GRAND PROJET URBAIN et, plus
particuliérement, de la réalisation des travaux, au vu des résultats de 'appel d’'offres de travaux
et de leurs capacités financiéres.

Par un avenant n°1 & la convention précitée, TPM et la commune ont décidé de poursuivre le
projet en soumettant cet accord a une participation financiére de la commune a hauteur de
9.829.826 € pour limiter la participation de TPM & un montant de 10,2M€ nets, valeur octobre
2022 et hors surcodts.

Ce fonds de concours communal a fait 'objet d’'une convention adoptée dans les mémes
termes par les deux parties en décembre 2024.

La Commune, en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué, a été amenée a conclure 3 avenants
avec le groupement BOTTE/MARENCO/MARION, titulaire du lot n°1 — déconstruction, parois
moulées, terrassements -, pour un montant total de 684.545,34 € HT, soit 821.454 41 € TTC.

Ces travaux supplémentaires se rattachent a des sujétions techniques imprévues rencontrées
en cours de chantier sur 'emprise du projet du Grand Projet Urbain.

Par ailleurs, un mémoire en réclamation a été formé par le méme groupement au titre des
adaptations constructives réalisées pour prendre en compte la présence de gypse sur une
partie des terrains d’'implantation de 'ouvrage.

Par un courrier du 26 avril 2024, le groupement sollicite une rémunération complémentaire de
2.795.530,27€ HT a l'appui d’'un mémoire en réclamation indemnitaire.

Apres de multiples échanges techniques et financiers entre les représentants de la maitrise
d’'ouvrage déléguée, la maitrise d’oeuvre et le groupement, le montant justifié a été arrété a la
somme de 996.110,11 € HT, soit 1.195.332,13 € TTC.

Un protocole d’accord transactionnel daté du 18 décembre 2024 formalise I'accord sur le
paiement de cette somme entre la maitrise d’ouvrage déléguée, VAR AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT, et le groupement BOTTE/MARENCO/MARION.

Il est donc nécessaire par le présent avenant, conformément aux dispositions de I'article 2.3
de la convention modifiée par I'avenant n°1, de prendre en compte ces surco(its pour arréter
la part financiére de la métropole dans le projet.

‘ CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Paraphes : 2

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 08/04/2021
Avenant n°1 1 la convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 24/07/2023
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Le présent avenant a pour objet de fixer le montant définitif du projet et d'actualiser en
conséquence la charge financiére assurée par la Métropole.

ARTICLE 2 — MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Modification de l'article 3

Les troisieme et quatriéme alinéas de I'article 3 de la CONVENTION sont modifiés comme
suit :

« Compte tenu des surcoiits constatés en préambule de I'avenant n°2, le montant global de
I'opération (travaux + marchés d’études de maitrise d’ceuvre + marché de contréleur technique
+ marché d’études préalables) est porté a 44 266 030,45 € HT soit 53 119 236,54 € TTC (hors
révision applicable).

Le tableau financier annexé (Annexe 1) fait état de la répartition des codts par nature et par
collectivité.

En application de la clé de répartition applicable (46,89%), et conformément a l'article 2.3 de
I'avenant n°1 a la CONVENTION, la participation de la METROPOLE est fixée a 24 907 610
€ TTC, hors révision.

La COMMUNE interviendra pour le compte de la METROPOLE en tant que maitre d’ouvrage
délégué pour les travaux suivants :
- Réalisation du conservatoire de musique,
- Création de trois niveaux de parking souterrain (a hauteur de 558 places) étant précisé
que le quatriéme niveau du parking sera de compétence communale,
- Création des espaces publics extérieurs (dont voirie). »

ARTICLE 3 — EFFET DE L’AVENANT

Toutes les clauses de la CONVENTION qui ne sont pas modifiées par le présent avenant
demeurent en vigueur.

ARTICLE 4 — ANNEXE

L’annexe jointe au présent avenant fait partie intégrante de la CONVENTION.

ARTICLE 5 — LEGALITE

Le présent avenant ne sera exécutoire qu’aprés transmission au contrble de légalite et
notification aux parties.

Il est rédigé en deux exemplaires originaux remis respectivement a la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE et a la COMMUNE D'OLLIOULES.

Paraphes : 3

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 08/04/2021
Avenant n°1 2 la convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 24/07/2023
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FAIT ATOULON LE ....coeeviriiiininiienrecenasassessesssnsssassssensssnens
Pour la COMMUNE D’OLLIOULES Pour la METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,
le Maire, Robert BENEVENTI Le Président, Jean Pierre GIRAN
Paraphes : 4

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 08/04/2021
Avenant n°1 2 la convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 24/07/2023
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ANNEXE 1 A L’AVENANT N° 2 DE LA CONVENTION

DE TRANSFERT DE MAITRISE D’'OUVRAGE

TABLEAU DE REPARTITION DES COUTS PAR COLLECTIVITE

COUT REVISE TTC
METROPOLE VILLE
Batiments 2 465 825 22 552 120
Parkings 16 980 747 5 659 506
Aménagements 5 461 038 i
extérieurs
Codt TTC par
collctivite 24 907 610 28 211 626
Coiit TTC global 53 119 236
Paraphes : 5

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 08/04/2021

Avenant n°1 3 1a convention de transfert de maitrise d’ouvrage signée le 24/07 /2023
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT - AU NOM ET POUR LE COMPTE DE
LA COMMUNE D’OLLIOULES, société anonyme d’économie mixte & conseil d'administration
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro SIREN 329 152 763 et dont le siége social est
sis 109 Rue d’Entrecasteaux, BP 1406, 83056 Toulon Cedex, représentée par Monsieur Jéréme
CHABERT agissant en qualit¢ de Directeur Général et ayant tous pouvoirs a l'effet des
Présentes,

(Ci-aprés « VAD »)

D'UNE PART,
Le Groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION :

La société BOTTE FONDATIONS, société par actions simplifiée immatricuiée au RCS de
Nanterre sous le numéro SIREN 340 085 885 et dont le siége social est sis ZAC du Petit Leroy,
5 rue Ernest Flammarion - 94 550 Chevilly-Larue, représentée par PASTEL Damien agissant en
qualité de Directeur d’agence et ayant tous pour pouvoirs a I'effet des présentes,

La société MARENCO et CIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de
Draguignan sous le numéro SIREN 394 557 250 et dont le siége social est sis Quartier
Caussereine - 83340 Le Cannet-des-Maures, représentée par DE TOURNADE Thierry agissant
en qualité de Chef d’agence et ayant tous pour pouvoirs a 'effet des présentes,

La société MARION, société par actions simplifi€e immatriculée au RCS de Marseille sous le
numéro SIREN 056 803 000 et dont le siege social est sis Avenue Gaston Bosc, Les Beaumettes
- 13009 Marseille 9éme, représentée par MARION George agissant en qualité de President et
ayant tous pour pouvoirs a l'effet des présentes,

D'AUTRE PART,

(Ci-aprés dénommeées ensemble les « Parties »)

Il est préalablement exposé
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Le 5 février 2020, La Commune d’Ollioules a notifié & VAD le marché 2019.A00.04 consistant
en un mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour 'élaboration et la mise en ceuvre d'un projet
de requalification urbaine en centre-ville.

Le 8 avril 2021, La Commune d'Ollioules et la Métropole TPM ont signé une convention
transférant la tofalité de la maitrise d'ouvrage & la Commune d'Ollioules concernant les
aménagements de requalification urbaine en centre-ville, notamment toutes capacités a passer
les marchés publics d’études, de mandat de maitrise d’ouvrage, de maitrise d’ceuvre et de
travaux nécessaires a la réalisation du projet.

Le 30 juillet 2021, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat, a notifié¢ par Ordre de Service N° 21.647 au Groupement VEZZONI &
ASSOCIES / EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE / EGIS VILLES & TRANSPORTS / CEC/
SOWATT / HYL / HC ACOUSTIQUE / KANJU / 818" /| ECCI / NATHILA PARTNERS son
marché de maitrise d’oeuvre portant sur les travaux du Grand Projet de requalification urbaine
en centre-ville d'Ollioules.

Le 18 avril 2024, VAD a notifi¢ au groupement de maitrise d’ceuvre I'agrément de la SAS
GEOTERRIA, sous-traitant de la SAS EGIS BATIMENTS SUD pour la réalisation des études
géotechniques de conception G2 (AVP / PRO / DCE-ACT) et la supervision géotechnique
d’exécution G4.

Le 21 octobre 2022, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d'Ollioules dans
le cadre de son mandat, a publié un appel d’offres ouvert (procédure formalisée) concernant
les travaux de construction du Grand Projet de requalification urbaine en centre-ville d’Ollioules.
Cet appel d'offres comprenait notamment le lot 01: déconstruction, parois moulées,
terrassements et autorisait les variantes techniques constructives pour les lots 01 et 02.

Le 2 fevrier 2023, la Commission d’Appel d'Offres de la Commune d’Ollioules s’est réunie et a
décidé d’attribuer le lot 1 au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION selon
sa variante 1, sous réserve de demande de précisions et confirmations techniques au candidat
selon liste établie par la Maitrise d’ceuvre. Précision étant apportée ici que la variante 1
proposée consiste en la réalisation des parois de fondation par un procédé constructif dit de
« pieux sécants » en lieu et place du procédé constructif défini en études de Maitrise d’oeuvre
de « parois moulées », ainsi que la mise en place de tirants d’ancrage en lieu et place de butons
de maintien des parois en phase provisoire.

Le 13 février 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat, a interrogé le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO /
MARION, conformément aux conclusions de la CAO du 2 février 2023, afin d’obtenir des
précisions et confirmations techniques relatives a la variante présentée, sur la base d’une
rédaction proposée par la Mattrise d’'ceuvre. Ces questions portaient notamment sur le respect
des caractéristiques techniques de résistance mécanique et d’étanchéité prescrites au dossier
de consultation, plus généralement le respect en tous points des modalités décrites dans le
dossier de consultation concernant les aspects de phasage, de continuité de circulation, de
protection des végétaux conservés..., mais aussi sur la compatibilité technique de la variante
proposée avec la variante de proposée par ['attributaire pressenti du lot 02 - Gros CEuvre de
realisation d’une dalle portée sur tapis drainant en lieu et place d’un radier tel que décrit au
dossier de consultation.

Le 23 février 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a répondu
au courrier du 13 février 2023 de demandes de précisions de VAD, en confirmant notamment
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le respect de toutes les prescriptions techniques et opérationnelles du dossier de consultation,
ainsi que I'équivalence de la variante proposée par rapport a la solution de base en termes
d’interfagage et de compatibilité technique avec la variante proposée par le lot 02.

Le 6 mars 2023, sur préconisation de la Maitrise d’ceuvre, VAD agissant au nom et pour le
compte de la Commune d’Ollioules dans le cadre de son mandat, a écrit au groupement BOTTE
FONDATIONS / MARENCO / MARION pour Ilui demander une derniére précision relative aux
tirants d’ancrage, et lui transmettre le rapport géotechnique G2 ACT.

Le 8 mars 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a répondu au
courrier du 6 mars 2023 de demandes de précisions de VAD, en précisant le point questionne
relatif aux tirants d’ancrage et en confirmant prendre note et respecter le rapport G2 ACT en
tant que référentiel technique.

Le 4 avril 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat, a notifié au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION
par Ordre de Service n° 23.369, le marché n° 23.3590 - lot 1 : Déconstruction / Parois moulées
| Terrassements dans le cadre de I'opération du Grand Projet de requalification urbaine en
centre-ville d’Ollioules, pour un montant global et forfaitaire de 6 345 006,18 € HT, sur la base
de la variante 1 proposée par le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION.
La prise en compte de cette variante technique de procédé constructif a été formalisée par le
document OUV11 - mise au point des marchés publics et ses annexes, ce document ayant été
dGment signé par le groupement et VAD le 30 mars 2023, devenant ainsi une piéce
contractuelle du marché de travaux.

Cet Ordre de Service valait démarrage des prestations (période de préparation).

Le 4 juillet 2023, le Compte Rendu n°13 de I'équipe de maitrise d'ceuvre relate que 'étude G3
réalisée par le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION révele des couches
C5 et C6 « contenant du gypse et présentant un risque de dissolution en cas de création d'un
gradient hydraulique », que I'entreprise BOTTE (mandataire du groupement) indique que cette
découverte ne remet pas en question le dimensionnement des pieux, et que la Maitrise d’ceuvre
transmettra son analyse de la G3 dans le cadre du suivi géotechnique G4, ainsi que ses
préconisations vis-a-vis de la découverte du gypse.

Le 7 juillet 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrit a VAD
par courrier simple pour faire part de blocages non imputables & son lot empéchant le
démarrage des travaux de pieux a partir du 3 juillet 2023 et entrainant potentiellement des
incidences financiéres.

Le 11 juillet 2023, le Compte Rendu n°14 indique que I'entreprise BOTTE devra prévoir la
réalisation de sondages carottés complémentaires suivant visa du géotechnicien pour obtention
de résultats fin juillet 2023.

Le 12 juillet 2023, le groupement de Maltrise d'ceuvre notifie au groupement BOTTE
FONDATIONS / MARENCO / MARION un Ordre de Service d'exécution n°® 23.3590/01-002
pour la réalisation de travaux nécessaires de sondages complémentaires, dans le cadre de la
mission G3 conformément au marché de 'entreprise.

Le 20 juillet 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat, a notifié au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION
par Ordre de Service n° 23.707 I'avenant 1 & son marché. Cet avenant, sans incidence sur le
montant global et forfaitaire du marché, ayant pour objet de rectifier une erreur matérielle au
sein du CCAP.
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Le 24 juillet 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a signé I'Ordre
de Service de la Maitrise d’ceuvre n° 23.3590/01-002 en émettant des réserves par courrier
recommandé n° 1A18794387481 indiquant qu'il considérait que les sondages complémentaires
relevaient d’'une mission G5 et non pas d'une mission G3 due au titre de son marché.

Le 25 juillet 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrita VAD
par courrier recommandé n° 1A18794387498 pour s’enquérir de carences dans la coordination
des corps d’état par I'équipe de maftrise d’ceuvre entrainant une surcharge de travail, impactant
le planning et générant des colts supplémentaires pour le groupement.

Le 27 juillet 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat a répondu au courrier du 25 juillet 2023 du groupement BOTTE
FONDATIONS / MARENCO / MARION, par courrier recommandé n° 1A19485296938, a 'appui
du courrier référencé CV/TB 0006-2023 du groupement de maitrise d’ceuvre, pour indiquer la
méconnaissance du groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION de ses
obligations contractuelles, et un retard cumulé comptabilisé par le maitre d’'ceuvre OPC de 1 014
jours dans la remise des documents d’exécution susceptible d’entrainer I'application de
pénalités de retard conformément aux piéces du marché.

Le 27 juillet 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat a notifi¢ 'Ordre de Service n°® 23.845 conjointement au groupement
BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION et au groupement de Maitrise d’ceuvre, leur
enjoignant de lever le formalisme des BPE (Bon Pour Exécution) sous 24 heure pour assurer
le démarrage de mise en ceuvre des pieux sécants le 6 septembre 2023 tel qu'indiqué au
planning contractuel.

Le 31 juillet 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’'Ollioules dans le
cadre de son mandat a répondu au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION
par courrier recommandé n° 1A20280905970 au courrier du 7 juillet 2023, a I'appui de la note
d'analyse de la Maitrise d'ceuvre référencée CV/TB 0005-2023 du 27 juillet 2023, rappelant au
groupement le caractére global et forfaitaire du montant de son marché ainsi que le planning
contractuel prévoyant un démarrage des travaux de pieux au 6 septembre 2023,

Le 11 aolt 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrit a VAD
par courrier recommandé n° 2C17705394457, en réponse au courrier recommandé n°
1A19485296938 du 27 juillet 2023, pour indiquer étre en attente de données manquantes
empéchant la terminaison des plans d’exécution de son lot.

Le 21 aolt 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat a notifié¢ par Ordre de Service n° 23.881 au groupement BOTTE
FONDATIONS / MARENCO / MARION le planning d’exécution lot 01 recalé par le maitre
d’ceuvre OPC dans le respect des durées de taches initialement fournies par I'entreprise. Ce
planning recalait un démarrage de forage des pieux sécants au 18 septembre 2023.

Le 11 septembre 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d'Ollioules
dans le cadre de son mandat a répondu au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO /
MARION par courrier recommandé n° 1A19485296952 au courrier du 11 ao(t 2023 n°
2C17705394457, a 'appui de la note d'analyse de la Maitrise d’ceuvre référencée CV/TB 0006-
2023 du 8 septembre 2023, indiguant que les éléments indispensable aux études d’exécution
ont bien été transmis et que rien ne justifierait un blocage ou un retard sur la fourniture des
études d’exécution finalisées.
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Le 29 septembre 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a
renvoyé ['Ordre de Service n° 23.881 signeé avec réserves.

Le méme jour, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat a informé par mail le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO /
MARION de la non recevabilité des réserves émises sur I'Ordre de Service n° 23.881 du fait de
leur forclusion pour dépassement du délai de 15 jours pour formuler ses observations a compter
de la réception de I'OS, conformément & larticle 3.8.2 du CCAG Travaux, I'Ordre de Service
ayant été remis le 21 ao(t 2023 par courriel conformément aux dispositions de 'ordonnance n°
2009 - 515 du 7 mai 2009, comme en atteste I'accusé de réception.

Le 20 octobre 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans
le cadre de son mandat, a notifié au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION
par Ordre de Service n® 23.1183 I'avenant 2 a son marché, dont I'objet était d’'augmenter le prix
global et forfaitaire du marché de 66 329,19 € HT en rémunération de travaux supplémentaires
réalisés par I'entreprise MARION de dépose et d’évacuation de conduite amiantée et de fosse
d’hydrocarbure. Le montant du marché global et forfaitaire du groupement était donc porté a 6
411 335,37 € HT.

Le 4 décembre 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrit a
VAD par courrier recommandé n° 1A18794387641 pour demander la transmission de
l'autorisation des services de I'Etat concernant la mise en ceuvre des puits de pompage des
eaux d'exhaure.

Le 13 décembre 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans
le cadre de son mandat, a écrit au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION
par courrier recommandé n° 1A20496518148, pour indiquer son intention d’appliquer des
pénalités de retard par rapport au planning d’exécution notifié par OS n° 23.881 du 21/08/2023,
d’'un montant de 412 425 € HT, conformément aux articles 12.1 du CAP et 19.2.4 du CCAG
travaux.

Le 13 décembre 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans
le cadre de son mandat, en réponse au courrier recommandé n° 1A18794387641, a rappelé au
groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION, a Pappui de la réponse de la
maitrise d’ceuvre du 11 décembre 2023, que le groupement n'avait pas fourni le dossier
technique relatif aux pompages, et qu’en I'absence le dépdt de la déclaration aux services de
I'Etat n'était pas possible, et donc un arrét ou un retard des travaux lié a ces problématiques ne
serait pas accepté.

Le 14 décembre 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrit a
VAD par courrier recommandé n° 1A18794387672, pour confirmer le démarrage des forages
des puits de pompage et les premiers essais & partir du 18 décembre 2023.

Le 18 décembre 2023, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrit &
VAD par courrier recommandé n° 1A18794387719, pour indiquer avoir transmis a la maitrise
d’ceuvre par courrier le méme jour ses éléments de réponse techniques concernant les
pompages.

Le 8 février 2024, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrit a VAD
par courrier recommandé n°® 1A18794387757 pour contester I'application des pénalités de
retard appliquées de fagon provisoire sur ses situations, conformément au courrier de VAD du
13 décembre 2023.
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Le 20 février 2024, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans |e
cadre de son mandat, a écrit au le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION
par courrier recommandé n° 1A20496518896, en réponse au courrier recommandé n°
1A18794387757 du 8 février 2024, pour indiquer qu’en I'absence d'observations émises de
maniére officielles dans le délai de 15 jours stipulé au courrier recommandé n° 1A20496518148
du 13 décembre 2023 de VAD, et en I'absence de justifications acceptées et validées par |a
maitrise d’ceuvre, I'application des pénalités de retard provisoires était maintenue.

Le 29 février 2024, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrita VAD
par courrier recommandé n° 1A20602739986 pour indiquer étre en attente de validation par la
maitrise d’ceuvre des justifications des retards transmises via le document « note aléas
incidences planning avec annexes ».

Le 27 mars 2024, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat, a écrit par courrier recommandé n° 1A204 962 57788 au groupement
BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION, en réponse au courrier recommandé n°
1A20602739986 du 29 février 2024, et en appui d'une réponse de la maitrise d’oeuvre, pour
indiquer que I'analyse des justificatifs de retard fournis était toujours en cours par la maitrise
d’ceuvre, et que tant que celles-ci n’étaient pas arrétées, I'application des pénalités de retard
provisoires était maintenue, et seraient réexaminées a l'issue des travaux en cours.

Le 4 avril 2023, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat, a envoyé par courriel au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO
/ MARION, une proposition d’avenant portant le marché global et forfaitaire du groupement a 6
860 050,51 € HT, suite a I'acceptation du devis conjoint des entreprises MARENCO et MARION
d’un montant de 448 715,14 € HT en rémunération de travaux non prévu d’évacuation de terres
polluées en décharge agrée. Cet avenant n'a pas été retourné signé par le groupement a ce
stade, et n'est donc pas notifié.

Le 27 mai 2024, VAD agissant au nom et pour le compte de la Commune d’Ollioules dans le
cadre de son mandat, a notifié au groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION
par Ordre de Service n° 24.498, le planning d’exécution recalé par le maitre d’ceuvre OPC des
travaux tous corps d’état jusqu’a réception des ouvrages d’infrastructure.

Le 3 juin 2024, le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION a renvoyé I'Ordre
de Service n° 24.498 signé avec observations, argumentant d’'un décalage de la date de
rétrocession du lot 1 au lot 2 du fait de sujétions techniques imprévues non imputables au lot 1.

Réunions technico -financiéres :

La direction du groupe BOTTE (mandataire de son groupement) a sollicité un rendez-vous le
21 décembre 2023 pour faire part a VAD de problémes financiers importants pour son
entreprise, dans le cadre des travaux du lot 1, suite a la découverte d’une quantité importante
de gypse dans le sol, ceci modifiant sensiblement la composition des bétons utilisés et de facto
le process de mise en ceuvre des pieux sécants et les rendements de chantier, et générant des
retards importants.

Il nous a fait part de son souhait de formuler un mémoire en réclamation sur ces sujets.

La décision a été prise conjointement, de faire étudier ces demandes et réclamations de
maniére objective par I'équipe de maitrise d’ceuvre compétente sur ces sujets techniques de
construction.

Ainsi, 6 réunions technico / financiéres d'une demi-journée chacune ont été organisées,
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auxquelles ont participé le cabinet VEZZONNI - Architecte du projet, le BET EGIS Béatiment -
BET structure et TCE de I'équipe de maitrise d’ceuvre du projet, le cabinet CEC SALINES] -
OPC membre de I'équipe de maitrise d’ceuvre, le BET GEOTERRIA - BET géotechnicien
membre de I'équipe de maitrise d’ceuvre, VAD en tant que maitre d’ouvrage délégué, et les
représentants de BOTTE (Directeur Régional, Conducteur de travaux principal, Directeur
d’Exploitation France).

Ces réunions d'échanges et de travail ont été organisées aux dates suivantes :18 janvier 24,
1er février 24, 15 février 24, 14 mars 24, 28 mars 24 et 18 avril 24.

Elles ont permis a toutes les parties d’analyser les documents formant réclamation fournis par
BOTTE, tant sur le plan technique que sur le plan contractuel.

A lissue de ces réunions technico-financiéres, le 26 avril 2024, le groupement BOTTE
FONDATIONS / MARENCO / MARION a écrit a VAD par courrier simple référencé DAP-ema
24.024, pour adresser une demande de rémunération complémentaire d'un montant de
2 795 530.27 € HT, a 'appui d’'un mémoire technique justificatif constitué de 3 notes et leurs
annexes, ce mémoire venant en complément de la note d’aléas et incidences planning déja
transmis en février 2024.

Le 22 mai 2024, VAD a rencontré a nouveau la direction du groupe BOTTE pour un point
d'étape.

Une ultime réunion technico / financieres réunissant tous les participants, a été organisée le 4
juin 2024.

A la lumiéere des 7 réunions technico / financiéres qui ont été organisées, I'équipe de maitrise
d’ceuvre a formalisé un document d’analyse objective et argumentée de I'ensemble des
réclamations du groupe BOTTE, ramenant le montant estimé Iégitime a 996 110,11 € HT.

Ce document d’analyse a été présenté a la direction du groupe BOTTE le 15 juillet suivant.

Ainsi, les Parties sont convenues ce qui suit,
Article 1. OBJET

Dans le respect des intéréts des Parties et aprés concessions réciproques, ces derniéres ont
décidé de régler, a 'amiable et sous forme d’une transaction, en application notamment des
articles 2044 et suivants du Code Civil, les différends de toute nature dans le but d’éviter
'engagement de procédures contentieuses, longues, colteuses et aléatoires afin de préserver
les deniers publics et de s'interdire réciproquement toute action, contentieuse ou non, relative
au présent litige.

Le présent protocole transactionnel a donc pour objet, dans le cadre de concessions
réciproques, de cléturer définitivement le litige portant sur le décompte général du marché et de
prévenir tout litige a naitre au titre des prestations du lot 1 : Déconstruction / Parois moulées /
Terrassements de 'opération de construction du Grand Projet Urbain d’Ollioules.

Aussi, les Parties se sont mutuellement accordées, dans le cadre du présent protocole, sur les
concessions réciproques et les clauses particuliéres associées ci-aprés énoncées.

Compte tenu des concessions réciproques que les Parties se sont consenties au titre du présent
protocole, les clauses de celui-ci présentent un caractére indivisible.
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Article 2. CONCESSIONS RECIPROQUES

Les Parties reconnaissent avoir eu le temps et les informations nécessaires a la formation de
leur consentement réciproque.

2.1 - Concessions de VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT au nom et pour le compte
de la commune d’Ollioules

2.1.1 Sur les adaptations de procédé constructif

Var Aménagement Développement, au nom et pour le compte de la commune d’Ollioules,
accepte de prendre en charge une partie des réclamations sur la base du document d'analyse
fourni par I'équipe de maitrise d’ceuvre & I'issue des réunions technico / financiéres organisées
avec le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION, et ainsi de verser au
groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION la somme de 996 110,11 € HT soit
1195 332,13 € TTC au titre des adaptations constructives nécessaires réalisées pour
prendre en compte la présence détectée de gypse sur une partie du terrain de l'ouvrage a
construire. Le paiement de cette somme interviendra sous 3 jours aprés signature du présent
protocole par les parties, et sur présentation d’'une facture formalisée du groupement.

Précision : les chiffrages attachés a ce montant ayant été réalisés sur la base de co(ts en vigueur
au moment de la survenance des faits, et les travaux associés ayant été réalisés et terminés
dans la méme temporalité, le montant de 996 110,11 € HT - 1 195 332,13 € TTC est ferme et
ne pourra pas étre révisé en fonction de la date de signature du présent protocole.

2.1.2 Sur l'allongement de délai de réalisation des ouvrages du lot 1

Var Aménagement Développement, au nom et pour le compte de la commune d’Ollioules,
accepte d’annuler les pénalités de retard appliquées a titre provisoire au groupement BOTTE
FONDATIONS / MARENCO / MARION pour un montant de 412 425,00 € HT, soit 494 910,00 €
TTC, tenant compte du dossier justificatif remis par le groupement BOTTE FONDATIONS /
MARENCO / MARION le 29 février 2024, par courrier recommandé n° 1A20602739986, et de
l'influence effective des adaptations constructives mises en place sur la durée des travaux.
L'annulation de ces pénalités de retard provisoires interviendra dés la premiere situation de
travaux présentée par le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION postérieure
a la signature du présent protocole.

2.2 — Concessions du groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION

Le groupement BOTTE FONDATIONS / MARENCO / MARION s’engage a abandonner toute
réclamation, sur quelque fondement que ce soit, au titre de I'exécution du marché de travaux
n°23.3590 - lot 1 : Déconstruction / Parois moulées / Terrassements dans le cadre de I'opération
du Grand Projet de requalification urbaine en centre-ville d'Ollioules.

Article 3. RENONCIATION RECIPROQUE A TOUTE RECLAMATION, INSTANCE ET ACTION
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Moyennant la parfaite exécution du présent protocole intervenu liborement aprés négociations
entre les Parties, celles-ci renoncent a toute demande future en lien avec ce difféerend et de
maniére irrévocable renonce a toute instance, action ou recours ultérieur qu'il soit amiable ou
contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du présent protocole
ayant pour cause directe ou indirecte les faits et 'opération exposés.

Néanmoins, les Parties se réservent la possibilité, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses
obligations contenues dans le présent protocole, d’engager a son encontre, une action en
responsabilité contractuelle sur son fondement.

Article 4. CONFIDENTIALITE

Sauf demande légitime des pouvoirs publics, les Parties s'engagent a considérer comme
confidentiel le présent protocole ainsi que tous les documents, informations et donnees, quels
qu’en soit le support, qu'elles se sont échangées pour aboutir au présent accord et qu'elles
s’échangeront a I'occasion de I'exécution de celle-ci.

Article 5. DISPOSITIONS FINALES

Ledit protocole ayant pour but de mettre fin a toutes les controverses entre les soussignés, il
comporte des concessions réciproques de part et d’autre, et constitue, a ce titre une transaction.

Elles ne peuvent étre révoquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de Iésion.

Les parties déclarent avoir fait une lecture attentive du présent protocole et avoir disposé d’un
délai suffisant avant sa signature.

Article 6. EXECUTION - PRISE D’EFFET
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Le présent protocole entrera en vigueur a compter de la signature du représentant légal de Var
Aménagement Développement - au nom et pour le compte de la commune d’Ollioules, celle-ci
intervenant aprés signature du représentant légal du groupement BOTTE FONDATIONS /

MARENCO / MARION.
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Pour I'exécution du présent protocole, les Parties élisent domicile en leur siége respectif.

Fait a Toulon, le 18/12/2024

En quatre exemplaires originaux

Pour Var Aménagement Développement,
au nom et pour le compte de la commune
d'Ollioules

Le Directeur Général

Jérome CHABERT

Th i e r ry D E Signature numérique de Thierry DE
T‘O U R N A D R E Date:2024.12.19 15:26:17 +01'00"

Pour le groupement

BOTTE FONDATIONS
BOTTE FONDATIONS - Agence Sud

MARENCO

TOURNADRE

MARION
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